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El presente trabajo mostrará la formulación de una metodología basada en lean 
construcción y PMI para el proceso constructivo de mampostería y muestra los 
principales lineamientos de construir sin pérdidas, llevando un control de la actividad 
que da reducción de costos y de recursos, la mejora continua en el proceso, 
reduciendo pérdidas y evitando retrocesos. Al formular y proponer un proyecto para 
el proceso constructivo de mampostería se desarrollaron políticas de operación para 
lo que se definió formulación de metodología y filosofía para una ejecución clara del 
proyecto que impacto de manera positiva porque permitió incrementar la 
confiabilidad, reducir la variabilidad, y represento la mejor utilización de los recursos 
en el proceso constructivo, ahorro de tiempos de entrega de actividad. Para la 
formulación de una metodología en Lean Construcción y PMI dentro del proceso 
constructivo de mampostería debe pasar inicialmente por múltiples aprobaciones, 
es importante primero que todo hacer entender a todas aquellas personas que 
participarán en su implementación los beneficios que trae está metodología para la 
empresa, para conseguir que sea una realidad y pueda abarcar todos los procesos 
constructivos, mejoraríamos las especificaciones en la optimización de los recursos 
utilizados, se reducen costos de producción, se lograría generar mayor confianza 
menos desperdicios y retrocesos en el proceso, cumplimiento en programaciones. 
Palabras Clave: Lean Construcción, PMI, Estructura de Desglose de Trabajo(EDT), 
Gestión de costos, Sistema planificador, Layout, Líneas de balance, Diagrama de 
Gantt. 
ABSTRACT 
The present work will show the formulation of a methodology based on lean 
construction and PMI for the construction process of masonry and shows the main 
guidelines of building without losses, taking control of the activity that gives reduction 
of costs and resources, continuous improvement in the process by reducing losses 
and avoiding setbacks. In formulating and proposing a project for the construction 
process masonry operating policies for what formulation methodology and 
philosophy defined for a clear implementation of the project that impact positively 
because it allowed increase reliability, reduce variability they were developed, and 
represent the best use of resources in the construction process, saving time delivery 
activity. In the process of writing the thesis work. Through the implementation of the 
document presented, it is possible to obtain a guideline that allows the graduate 
students of the Faculty of Engineering, compose the processes followed and the 
results of the thesis work in a format based on theoretical foundations and scientific 
language. For the formulation of a methodology Lean Construction PMI in the 
construction process masonry must initially go through multiple approvals, it is 
important first of all to convey to all those who participate in its implementation the 
benefits it brings this methodology for the company, To make it a reality and to cover 
all the construction processes, we would improve specifications in the optimization 
of the resources used, reduce costs of production, it would be possible to generate 
more confidence less waste and setbacks in the process, fulfillment in schedules. 
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Pese a la importancia de la industria de la construcción para el país y para sectores 
asociados encontramos problemáticas recurrentes relacionadas con baja 
productividad, mano de obra no calificada, retrocesos, altos costos, incumplimiento 
de actividades, largos trasiegos, logística inadecuada para recibo de material, alto 
desperdicio de recursos dando como resultado productos de baja calidad que 
afectan al cliente final. Formulando esta metodología y siguiendo con los 
lineamentos y políticas del Instituto de Administración de proyectos (Project 
Management Institute, PMI), que se deben tener en cuenta a la hora de gerenciar 
proyectos, además de desarrollar una manera de emplear las habilidades 
gerenciales para poder cumplir con los objetivos del proyecto y de sus actividades. 
Se plantea que con todo esto se logra reducir las problemáticas descritas 
previamente. 
La empresa Arquitectura y Concreto se centra en el gerente técnico regional, la 
coordinación  y dirección de  obras de construcción y un departamento lean; donde 
evidentemente se ha evidenciado que la falta de una  planeación adecuada  y de 
programación del proceso constructivo de mampostería debe ser resuelto  para 
mejorar sus índices de efectividad, reducción de costos y uso inapropiado de los 
recursos que generan pérdidas;  se debe formular una metodología basada en lean 
construcción y PMI para la actividad que genere beneficios, mayores rendimientos 
del proceso, menores costos y desperdicios, mejor planificación y seguimiento y 
control de la actividad brindando como resultado final confianza en los clientes y el 
aseguramiento continuo de la calidad.  
Se requerirá de más trabajo, de generar más responsabilidad de la que se tiene en 
los miembros del equipo implicando un mayor esfuerzo y generando descontento 
en muchos de los colaboradores que hacen parte de la organización. 
Se deberá formular y recomendar una metodología basada en lean construcción y 
PMI se proporciona a la organización y sus obras, evidencias y bondades de cómo 
construir sin perdidas, llevando un buen control de la actividad que da reducción de 
costos y la óptima utilización de los recursos. Que genera mayores dividendos 
económicos para la organización y todos sus colaboradores, dados por la reducción 
de costos y menos perdidas en el proceso constructivo de mampostería. 
Se planteará una metodología en la organización Arquitectura y Concreto que pueda 
garantizar el óptimo resultado de las actividades del proceso constructivo de 
mampostería de nuestras obras estandarizando las mejores prácticas en cuanto a 
tiempo, costo y alcance de ejecución y control del proceso constructivo siguiendo 
los lineamentos del PMI y adoptando una filosofía Lean donde trabaja en la 
tendencia de reducción de actividades que no agreguen valor en el proceso 
constructivo de mampostería introduce principios de valor de la producción y el 
mejoramiento [1] de los requerimientos del cliente dando como resultado reducción 
de costos dados por la simplificación de pasos e incremento en la flexibilidad en el 
enfoque y control de los procesos introduciendo la mejora continua del proceso 
terminado. 
Se debe formular y proponer un proyecto para el proceso constructivo de 
mampostería se desarrollarán políticas de operación donde partiendo de la gerencia 
regional, directores de obra, residentes de cada una de las obras de la organización 
definirá la ubicación de los patios de acopios del material requeridos para el 
desarrollo y ejecución óptima de la actividad, donde estableciendo parámetros 
donde se deberá especificar los procedimientos técnicos que se desarrollaran y 
metodologías y filosofías que definirán, controlaran el proceso constructivo su 
cronograma y duración y cumplimiento. 
De este modo el propósito al formular la metodología es poder definir el alcance de 
del proceso constructivo de mampostería, y como se realizará la actividad con el fin 
de cumplir los objetivos.  
El alcance de la actividad de mampostería en una las obras de la organización 
donde se debe tener, previo a su realización, un documento en el cual se especifican 
los procedimientos técnicos que se desarrollaran, la forma en que se controlaran y 
se recibirán y deben estar firmados por los involucrados – se deberá realizar un Acta 
de Inicio de Actividad y Procedimiento Técnico. Es la descripción de lo que se va a 
realizar y se define logrando controlar lo que incluye o no incluye dentro del proceso 
constructivo, este alcance definido nos ayuda a detectar las restricciones que 
retrasarían o podrían entorpecer el avance y desarrollo de la actividad y con base a 
estas restricciones plantear propuestas o alternativas que nos den limitaciones y 
procesos requeridos para asegurar que este incluido todo el trabajo requerido para 
poder desarrollar y completar el trabajo planteado con esta metodología y solo 
podremos desarrollar este trabajo requerido para poder completar el proyecto 
exitosamente.[2] 
 Se partirá que el alcance de la actividad de mampostería, parte de una revisión 
previa de la zona de trabajo donde la protección de los fosos de ascensor de cada 
una de las obras, debe ejecutarse desde el momento de desarrollo de la estructura, 
los parales y las barandas metálicas deben pedirse con días de antelación por lo 
menos 10 o más días antes de iniciar la actividad para garantizar, que el desarrollo 
de la misma, se realice de manera segura continuamente.  
 
 
 1. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Definición Según el Lean Construcción Instituto (ILC), Lean construcción es una 
filosofía que se orienta hacia la administración de la producción en construcción y 
su objetivo principal es reducir o eliminar las actividades que no agregan valor al 
proyecto y optimizar las actividades que sí lo hacen. El PMI es una organización 
que nos permite enfocar principalmente en crear herramientas específicas aplicadas 
al proceso de ejecución del proyecto y un buen sistema de producción que minimice 
los residuos, mediante la implementación de una metodología, la cual está basada 
en el Cuerpo de Conocimientos en Administración de Proyectos (Project 
Management Body of Knowledge, Pmbok), que integra los lineamientos y políticas 
para gerenciar proyectos, además de establecer la forma como las habilidades 
gerenciales (administrativas), deben emplearse para alcanzar los objetivos 
implícitos en el proyecto a formular. Para tal fin se entiende por residuos todo lo que 
no genera valor a las actividades necesarias para completar una unidad productiva. 
[3]. 
Un proyecto es una sucesión de actividades con un principio y un fin demarcados, 
que se gesta para alcanzar unas metas establecidas, con restricciones de costo, 
tiempo, calidad y alcance determinados con anterioridad. 
En tal sentido, poder contar con una estructura definida y organizada para poder 
plantear procesos de buenas prácticas como la planteada por PMI [4] que constituye 
un pilar de conocimiento estructurado, organizado y accesible para cualquier 
interesado. Basándonos en la metodología PMI [5], se procederá a la definición del 
proyecto en el que se implementará la definición de prácticas estándar en el proceso 
constructivo de mampostería dentro de las obras de Arquitectura y Concreto la cual 
permitirá incrementar la confiabilidad, reducir la variabilidad y la mejor utilización de 
los recursos en este proceso constructivo.  
El sistema Lean nos proporciona herramientas que contribuyen a una mayor 
integración entre los diferentes agentes sociales y las empresas que intervienen a 
lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto de las obras de Arquitectura y Concreto, 
desde los gerentes hasta los trabajadores a pie de obra. Esto implica adoptar un 
nuevo enfoque en la gestión integral del proyecto [6]. 
 
 Este sistema fomenta el trabajo en equipo, mejora la comunicación, facilita la visión 
de conjunto de todo el proceso, ayuda a la identificación temprana de errores 
seguida de una resolución eficaz y rápida de problemas, y conduce hacia una mayor 
autogestión. La gestión integral de todo el proyecto pasa del modelo tradicional 
jerarquizado de mando y orden a un sistema colaborativo y de autoridad distribuida; 
y de un modelo contractual de tipo transaccional a uno de tipo relacional y de riesgo 
compartido. [7]  
 
 Para la realización de este proyecto se hace una planeación, la cual comienza con 
la idea de optimizar el proceso que se viene desarrollando en la empresa 
Arquitectura y Concreto, adicionalmente adecuar el plan de gestión del alcance 
implementándolo como un componente del plan para la dirección del programa 
donde se definirá, desarrollará, monitorea, controla y verifica el plan del alcance de 
la metodología a formular y comienza con la definición y procedimiento detallado de 
la formulación de una metodología para el sistema constructivo de mampostería  
donde comprende los procesos  de planificar  el alcance, creando un desglose de 
tareas definiendo una serie de actividades previas para poder partir dando por un 
inicio que los proyectos tienen características; tienen un principio y un fin. 
El Procedimiento detallara la forma de realizar mediciones y explicara el trabajo, 
implementando la metodología PMI, donde se capturan los datos obtenidos en la 
Obra y se realizara el análisis para obtener el tiempo y costo promedio por unidad 
ejecutada en cada una de las sus actividades del proceso constructivo de 
mampostería. 
 
La Gestión del alcance de la formulación de una metodología para el sistema 
constructivo de mampostería comprenderá los procesos de planificar el alcance, 
creando un desglose de tareas definiendo una serie de actividades previas para 
poder partir dando por inicio una entrega de actividades por realizar [5]. Ver 
Figura 1. [4]. 
 
Figura 1. Grupos de procesos según PMI 
 
Fuente. Tomado de Project Management Body of Knowledge. 5th ed. USA (2013. 
 
Con el fin de optimizar el tiempo plantearemos el proceso requerido para administrar 
la finalización del proyecto a tiempo, por ello la mayor parte del esfuerzo se realiza 
durante el proceso de controlar el cronograma para asegurar que el trabajo del 
proyecto se complete de manera oportuna. [2] 
Desarrollaremos el cronograma utilizando las salidas de los procesos, definiendo 
las actividades, secuenciando las actividades, estimando los recursos de las 
actividades y estimando la duración de las mismas, en combinación con la 
herramienta de planificación para elaborar el cronograma. El cronograma finalizado 
y aprobado constituye la línea base que se utilizará en el proceso de controlar el 
cronograma de la formulación de la metodología Lean Construcción en el proceso 
constructivo de mampostería, conforme se van ejecutando las actividades. [8]. 
Para cumplir con su objetivo esta área comprende los procesos de: definición de 
actividades, secuenciar las actividades, estimación de los recursos de las 
actividades, estimación de la duración de las actividades, desarrollo del cronograma 
y control del cronograma. 
Sus herramientas y técnicas asociadas, se documentan en el plan de gestión del 
cronograma, el cual está contenido en el plan para la dirección del proyecto; según 
las necesidades del mismo. [9] 
 
Con el fin de obtener una viabilidad del proyecto, es indispensable diseñar un 
presupuesto o plan de gastos los cuales deben ser acordes con las tareas o 
actividad propuesta para el logro de los objetivos de la metodología a formular, esta 
estimación facilitará durante la fase de desarrollo del proyecto, controlar que costos 
reales se ajustan a lo presupuestado. [10] 
Trata principalmente acerca del costo de los recursos necesarios para completar las 
actividades del proceso constructivo de mampostería. Incluye los procesos de 
estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto 










2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
El sector de la construcción constituye una de las fuentes más importantes de la 
economía a nivel nacional, cada vez se hace más necesario fortalecer y mejorar 
las técnicas gerenciales en los proyectos de obras civiles ya que se busca 
optimizar los recursos vinculados a ellos y podemos llegar mejorar la 
productividad de la empresa y del sector, que cada vez es más exigente y los 
estándares más altos. La supervivencia a lo largo plazo a una compañía 
depende de lo eficiente que sea en el tiempo. Se deberá pensar en una 
metodología que sea sostenible en el tiempo porque eso asegura realizar 
proyectos de hacer más con menos partiendo de estándares para la concepción 
de la gestión de ejecución y buenas prácticas que se traduce en mayor 
productividad, más clientes felices y satisfechos por la excelente calidad y el 
cumplimiento en la entrega lo cual es uno de los principios más importantes para 
la compañía. 
 
2.1. FORMULACIÓN DE UNA METODOLOGÍA BASADA EN LOS 
CONCEPTOS DE PMI ADAPTANDO UNA FILOSOFÍA LEAN 
CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS DE LAS OBRAS.  
 
Para formular una metodología en obras de Arquitectura y Concreto bajo la 
metodología de PMI y Lean Construcción, es preciso saber que los proyectos 
sólo se ejecutan (fase de operación), después de realizar los estudios previos 
los cuales deben ser aprobados por el cliente y por la gerencia, es decir, después 
de que el proyecto se considera viable, y tenga un presupuesto asignado.  
En consecuencia, toda la información que se obtiene de dichos estudios previos 
y junto con el presupuesto, constituyen las variables de entrada que se utilizan 
para estructurar los procesos desde las buenas practicas del PMI que se centra 
en la mejora de la productividad de cada uno de los procesos que se encuentran 
en los proyectos; combinándolo con la construcción sin pérdidas eliminando los 
procesos que no agregan valor, mejora la productividad y significa hablar de una 
cultura de evolución y del cambio de paradigmas para Arquitectura y 
Concreto.[12]. 
 
2.1.1. ESPECIFICACIONES Y HERRAMIENTAS A DESARROLLAR EN EL 
ALCANCE, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 
SIGUIENDO CON LINEAMIENTOS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA 
ORGANIZACIÓN.  
 
Partiendo de la de gestión de los proyectos donde se debe  entender que es una 
herramienta básica en el manejo de actividades que maximiza la probabilidad de 
resultados  en tareas orientadas a planear la ejecución de un Proyecto antes de 
su inicio, .[14] mientras que las actividades de control se encargaran  del 
monitoreo y seguimientos de los procesos constructivos que se convierten así 
en el conjunto de acciones y actividades que se lleven en el  tiempo no 
significando  que no se encontraran problemas en su gestión y que los riesgos 
no estarán latentes en cada una de sus fases pero es por esto poder crear una 
adecuada planeación y control de esta bajo un estricto seguimiento de los 
procesos constructivos de mampostería y de cualquier proceso dentro de los 
proyectos apoyándonos en la filosofía Lean construcción podemos formular una 
logística que requiere de la planeación y un estricto seguimiento del proceso 
constructivo de mampostería. 
 
Figura 2. Procesos para maximizar el valor 
 
 
Fuente. Tomado de artículo de Filosofía de gestión: Lean Construcción 
 
Algunas herramientas que se pueden tomar para formular y aplicar la metodología 
en nuestros proyectos es el LAST PLANNER SYSTEM (Sistema planificador); 
añade un componente de control de producción al sistema de gestión de proyectos 
tradicionales, entendiéndose como un mecanismo para la transformación de lo que 
se debe hacer formando así un inventario semanal de la asignación de la actividad 
de mampostería y que son el compromiso por parte de los planificadores sobre lo 
que realmente se va a hacer. Fijando los objetivos de los procesos constructivos se 
plantea una planificación o Plan Maestro que muestra los hitos del proceso 
constructivo de mampostería. [15]. 
Se basa en hitos definidos por el plan maestro se precede a la Planificación 
Intermedia y a la planificación semanal donde el compromiso, tiene una visión que 
se adaptan a las necesidades y características de los proyectos en donde se esté 
adelantando la actividad de mampostería, se entiende como prerrequisito para su 
ejecución y la directriz de los recursos necesarios para la realización de 
identificación de restricciones y eliminándolas para poder dejar la actividad lista para 
ser ejecutada donde la Planificación semanal incrementara la calidad del plan de 
trabajo de manera semanal el cual con la planeación intermedia genera un PAC de 
control del flujo de la actividad. [12]. 
 
Figura 3. Sistema Planificador (LAST PLANNER SYSTEM) 
 
 
Fuente. Tomado de artículo de Filosofía de gestión: Lean Construcción 
 
Para la planificación y el control de la actividad de mampostería plantearemos un 
Lay Out es una de las herramientas que estará vigente en el proyecto ya que es 
tener los materiales para la actividad más cerca de los centros de realización de la 
actividad es tener distancias sin barreras, permite mediante un proceso de 
integración de realizar la disposición de las maquinas, herramientas, cuadrillas de 
trabajo, áreas de almacenamiento, espacios comunes; según los cambios que se 
puedan tener que deben estar planeados teniendo en cuenta las distintas etapas 
del proceso constructivo de mampostería mostrando el esquema de la distribución 
de las instalaciones, equipos dentro de las obras (especialmente el transporte 
vertical) y sus posibles cambios o reubicaciones durante el tiempo. Controlando el 
proceso constructivo se realizará las Líneas de Balance que serán el Método de 
programación que muestra el trabajo que se realizara en un proyecto de 
construcción con la formulación de la metodología para la actividad como una sola 
línea, en una gráfica. Formulando una programación adecuada se manejará una 
herramienta muy gráfica como lo es el Diagrama de Gantt cuyo objetivo es mostrar 
el tiempo previsto para las tareas necesarias de la mampostería. 
Deberá existir una Definición de Planos de mampostería de fachada con una 
modulación y la ubicación de elementos estructurales definidos previamente donde 
se debe tener copias impresas para manejo de consulta en la oficina y en el tajo de 
cada de obra de Arquitectura y Concreto. Partiendo de esta definición de planos se 
definirá la marcación de los elementos no estructurales y estructurales y marcación 
de zonas para poder dar inicio y proceder con la actividad de mampostería 
cumpliendo con la calidad y tiempos estipulados formulados y estudiados en la 
metodología en todas las obras de Arquitectura y Concreto donde se inicie su 
desarrollo e implementación. 
2.2.1 FORMULACIÓN DE UNA METODOLOGÍA BASADA EN LEAN 
CONSTRUCCIÓN Y PMI PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE 
MAMPOSTERÍA 
Definición de prácticas estándar de operación (PSO) para las actividades de la fase 
de mampostería realizadas dentro de las obras de Arquitectura y Concreto 
 
2.2.1.1. PLAN DE GESTION DEL ALCANCE 
Se planteará una metodología, para el proceso constructivo de mampostería, 
basado en PMI y Lean construcción contenida en este procedimiento; para el 
desarrollo de la actividad se precede de la definición de prácticas estándar de 
operación (PSO) para las actividades de la fase de la actividad de mampostería, 
realizadas dentro de las obras de Arquitectura y Concreto; las cuales permitirán 
incrementar la confiabilidad, reducir la variabilidad, y representan la mejor utilización 
de los recursos en el proceso constructivo, basados en la filosofía Lean “hacer más 
con menos”.  
El procedimiento detalla la forma de definir los planos, la verificación de los mismos 
ya sean arquitectónicos vs los estructurales, así desarrollaremos un plano de 
elementos no estructurales y estructurales, en el que se realizara un análisis  de los 
patios de abastecimiento, logística de material, equipos a requerir en el desarrollo 
del proceso constructivo, los frentes de trabajo y su personal, realizará  el despiece 
de cada frente, tipos de piezas que se requieran y la criticidad de las mismas, se 
identificara la cantidad exacta de material cortado y de piezas completas que van a 
ser suministradas y abastecidas en cada uno de los frentes evitando así retrocesos 
por largos trasiegos y pérdidas de tiempo y productividad. 
2.2.1.2. Definición de Actividades 
Se observará que las actividades para lograr la gestión del alcance deben ser 
relacionadas en inicio de la formulación de la metodología las cuales deben quedar 
documentadas en el alcance de cada una de las obras, siguiendo los lineamientos 
y estándares de calidad de la empresa. Esta documentación incluye actas, 
seguimientos, detalles del sistema y ciclo constructivo, para tener un manejo claro 
de la información e histórico de la obra se deben definir los planos luego de tener la 
sobre posición de los planos de estructura con los arquitectónicos, las 
especificaciones técnicas de los elementos no estructurales, y es deber de 
Directores y Residentes de Mampostería  garantizar la ejecución de los planos y de 
la actividad conforme formulada para lograr el éxito del proceso constructivo. 
Se realizará Programaciones de la actividad que implica la definición de cuadrillas 
para realizar la actividad, se deberá plantear Programaciones semanales con 
comités de programación y restricción cada semana que sean congruentes al 
avance establecido en la programación intermedia y al avance real de obra. 
El seguimiento y control del proceso constructivo a desarrollar debe ser necesario 
debe ir guiado por el aseguramiento de la calidad el cual debe estar soportado por 
la documentación referente y necesaria para el desarrollo de esta debe contar con 
supervisión y compromiso de hacer las cosas bien evitando retrocesos y 
maximizando el valor. 
2.2.1.3. IDENTIFICACION Y DEFINICION DE PLANOS  
Se deben definir y recopilar los planos de fachadas firmados por el Director de la 
obra además de los planos de elementos estructurales y no estructurales,  planos 
de modulación de fachada descontando vanos además de planos de ubicación de 
puntos hidráulicos y eléctricos, todos estos necesarios de recopilar y realizar para 
lograr el éxito en la ejecución de la actividad de mampostería,  se debe verificar que 
se hayan realizado sobre posiciones de estos con los de estructura y que cumplan 
todas las especificaciones técnicas, con las que se va a desarrollar la obra. 
2.2.1.4. ACTA DE INICIO 
Toda actividad que inicie en una obra debe de tener, previo a su realización, un 
documento en el cual se especifican los procedimientos técnicos que se 
desarrollaran, la forma en que se controlan y se reciban las actividades y debe estar 
firmados por los involucrados – Acta de Inicio de Actividad siguiendo los 
lineamientos de Procedimiento Técnico. Esto aplica por cada actividad que se 
desarrolle y debe estar fijada con la debida anticipación. La definición de cuadrillas, 
será muy útil ya que se identificarán los recursos de personal a necesitar y serán 
solicitados, se hablara de la reunión de planeación de la actividad, puntos de 
suministro y acopio de material; además de la programación semanal, las revisiones 
al cumplimiento del proceso constructivo son ejecutadas y monitoreadas por el 
Director y Residente encargado de la Actividad. 
 
2.2.1.5. ABASTECIMIENTO MATERIAL, EQUIPOS PROGRAMADOS PARA EL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y SU TRASLADO VERTICAL. 
 
Los lineamientos para el desarrollo y control de la actividad de abastecimiento del 
material y su programación de subida de equipos y material deben ir conjuntamente 
de la mano con el Maestro y Residentes encargados de dicha actividad. Se deben 
realizar anclajes de recepción de carga deben quedar embebidos desde la estructura, 
en las zonas de foso o fachada, ya sea para plataforma o para plumas, donde se 
ubicarán los sitios, en donde se reciba material, con las respectivas pruebas de carga. 
Se debe contar días previos al desarrollo de la actividad de mampostería con todos 
los elementos de protección personal básicos, de acuerdo a la matriz de elementos 
de seguridad. Antes de iniciar la actividad de Mampostería, el Residente de la 
Actividad y el Maestro con apoyo del Resdiente Lean, definiran el horario para uso de 
los equipos de transporte vertical (Torre Grúa, Plumas, Malacates), garantizando el 
abastecimiento del material requerido para la ejecución de la actividad dentro de las 
fechas de programación de obra. La programación de los equipos se debe establecer 
semanalmente y debe tener congruencia con la programación semanal de actividades. 
 
2.2.1.6. REALIZAR MARCACION EN LA LOSA PARA SALIDAS, REPARTICION Y 
MODULACION DE MAMPOSTERIA SEGÚN BORDES DE LOSA. 
 
Antes de iniciar la actividad es imprescindible llevar a cabo todos los preparativos y 
procesos previos necesarios para que el trabajo pueda llegar a un buen término, es la 
unidad formativa que te da conocimiento para realizar la cimbra del proceso 
constructivo de mampostería se debe tener como base una Modulación de piezas, 
ubicación de puntos sanitarios y eléctricos para dejar embebidas en placa según 
procedimiento técnico, además de modulación de marcación de bordes de losa, 
definiendo los espesores de la junta fijando la altura. 
 
 
2.2.1.7. REALIZACION DE FORMATOS DE SOPORTE DE REPLANTEO, DE 
RECIBO DE ACTIVIDAD, SEGUIMIENTO Y DE TRANSPORTE VERTICAL. 
  
Analizar los Tiempos Productivos se deberán contar con una planilla de 
Procedimientos de Medición de Rendimientos de la actividad donde se detalla las 
mediciones y programación, actividades de abastecimiento de material y equipos, 
entre otras cosas. Si se llegaran a presentar desviaciones en los rendimientos de la 
actividad se cuenta con herramientas Lean (Registro de Medición de 5 minutos, 
Formato para Evaluación de Composición y Medición de Productividad de Cuadrillas), 
los cuales se pueden consultar en cualquier momento después de ser formulada y 
planteada esta metodología es indispensable mantener verificado cada aspecto de la 
actividad con el maestro y el residente correspondiente. 
  
 
2.2.1.8. NEGOCIACION Y PROGRAMACION DE MATERIAL Y COSTOS 
ESTIPULADOS EN LA ACTIVIDAD. 
 
Los Directores de Obra antes del inicio de la actividad en cada una de las obras debe 
realizar la confrontación de cantidades a utilizar por medio de los planos y costos de 
material se debe hacer una comparación entre presupuesto y diseño al menos un mes 
antes de iniciar las actividades. El residente de la Actividad debe Proponer Mejoras en 
el proceso constructivo y debe elaborar cortes de mano de obra con el inicio de la 
actividad y controlar el presupuesto. 
Los resultados y conclusiones deberán ser analizados constantemente a nivel interno 
en la obra, por parte del Director de Obra, Residentes y Maestros. Este monitoreo 
constante implica actividad, personal, equipos, tiempos promedio y costos promedio. 
 
 
2.2.1.9. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y SEGURIDAD Y 
CALIDAD. 
 
Verificar el armado de andamios colgantes seguros, colocados en sitios donde sea 
libre su movimiento, con su debida señalización y guías de seguridad en sitios visibles, 
estos deben ser revisados diariamente y con personal capacitado para su manejo, 
operación del equipo con protección manual y protección visual. 
Tendremos que instaurar un comité Lean en las obras  donde se puedan realizar 
reuniones formales, no mayor a una duración de 1 hora 30 minutos, donde se habla 
de la programación de la obra,  y que debe ir liderada por el Director de Obra, 
Residentes de Mampostería y Residente Lean a la cual deben asistir los Maestros, los 
almacenistas, los SISO, los contratistas y Encargados de las actividades, en la cual 
se analizan las actividades de la semana anterior a nivel de cumplimiento de 
programación “PAC”, calidad, seguridad y gestión ambiental. 
 
2.2.2. DEFINICION DE LOS ENTREGABLES 
 
Partir de que los entregables definidos para el desarrollo y formulación de la 
metodología de mampostería es importante tener en cuenta que todas las actividades 
involucradas en el proceso generan documentos que permiten ejercer un control sobre 
los materiales. 
 
2.2.2.1. PLANOS Y CANTIDADES DE OBRA 
 
Se basa en la definición y elaboración de las plantas arquitectónicas identificando los 
elementos no estructurales y estructurales y de modulación que se deberán tener para 
el inicio de este procedimiento consiguiendo realizar la obtención de las cantidades a 
ejecutar por cada frente de plano estipulado. 
 
Figura 4. Planos Arquitectónicos y Verificación  
 
 
Fuente: Planos Proyecto Támesis 
2.2.2.2. DOCUMENTO, LISTADO DE VERIFICACION INICIO DE ACTIVIDAD 
Se evaluará el cumplimiento del documento por el que se da origen a el acta de 
inicio donde por medio de este se dan los lineamientos a seguir durante la 
planeación y ejecución del proceso de mampostería, así como especificaciones 
constructivas del proyecto, las cuales deben quedar documentadas y al alcance de 
la obra, siguiendo los estándares de calidad de la empresa. Esta documentación 
incluye actas, lista de verificación de inicio de actividad, seguimientos, detalles del 
sistema, para tener un manejo claro de la información e histórico de la obra. (Ver 
anexo documentado del inicio de la actividad) 
Figura 5. Documento Lista de Verificación de inicio de Actividad 









Verificación de la Programación en 
Project y de líneas de Balance.  
Verificación de los rendimientos 
requeridos. 
Definición de meta diaria y semanal. 
Análisis de propuesta para disminuir la 
duración de la actividad. 







Verificación de presupuesto asignado a 
la actividad. 
Análisis del APU del presupuesto para la 
revisión y definición del valor de M. O 
Definición de 
material 
Verificar tipo de ladrillo de interior, 
fachada y útiles.  
 
Solicitar la dosificación del mortero al 
departamento de Calidad. 
Definiciones 
técnicas 
Planos Arquitectónicos definidos y 
aprobados. 
Planos de reformas por unidad de 
vivienda aprobados oportunamente (1 
mes antes de iniciar la actividad) por el 
cliente 
Detalles de elementos no estructurales y 
plantas típicas 
Plano de distribución de dovelas en 
planta arquitectónica aprobado por el 






gas y demás redes 
del proyecto. 
Verificar que todos los planos estén 
coordinados y aprobados. 
Registro Control de 
verticalidad y bordes 
de losas 
Registro firmado por los residentes de 
Estructura, Mampostería e Interventoría.  
 
Verificación de la malla instalada según 
el procedimiento. 







Dos meses antes del inicio real de la 
actividad, la obra debe solicitar la 
asignación del proveedor de adobe, de 
interior, fachada y bloque al 
departamento de compras y la 
definición de contratistas de M.O al 





Programación de fechas de solicitud del 
pedido de acuerdo a programación y 
tiempos de abastecimiento del 
proveedor.  
Establecer Stock de inventario adecuado. 














Calcular las cantidades de obra de toda 
la actividad 
Elaboración del contrato de M.O 
analizando la rentabilidad del contratista 
y el presupuesto de la obra. 
Elaboración del contrato de suministro 
con los proveedores de ladrillo y firmarlo 
por ambas partes. 
Verificar las fechas establecidas en el 
plan de contratación 
Verificación de 
Contrato días antes 






Transporte Vertical y 
Horizontal 
Definición de equipos de transporte 
vertical y horizontal y las cantidades 
necesarias de cada uno para poder 
cumplir con los requerimientos de 
programación.  
Verificar que se cuente con todos los 
elementos para ejecutar de forma 
segura el trasiego. 
Para el caso de los equipos verticales, 
se debe definir la longitud necesaria del 
cable. 
Layout digital e 
impreso 
Layout donde se describa: 
Accesos, salidas y zonas de descargue 





Zonas de trasiego de Material y senderos 
peatonales 
Ubicación de Cortadoras y planteamiento 
de los traslados si es requerido 
Definición de sitios de acopio (ladrillo, 
bloque, acero para dovelas) 
Ubicación de rutas para evacuación de 
escombros 




Coordinar en conjunto con Residente 
Lean los horarios para la actividad de 
mampostería verificando el tiempo diario 
requerido para abastecer la demanda de 
material de la actividad, con 
programación física. 
Plan de izaje y 
manejo de cargas. 
Revisar con inspector SISO  
Equipos de 
andamios colgantes 
Repartición en planta de andamios 
colgantes alrededor de la fachada, para 
cumplir con la programación. 
Definir la longitud necesaria del cable 
para los andamios colgantes. 
Tiempo de actividad 
por piso 
Esquema del corte vertical (si es edificio) 
con fechas, limpieza e ingreso de 
mampostería.  
Programación de los 
realces de equipos 
Planteamiento en fecha de los realces de 
la torre grúa, malacate, malla antiácida o 




Recorrido por obra en conjunto con inspector SISO para 




Vaciado de columnas o muros del nivel correspondiente.  
Acero de refuerzo de dovelas anclado en parte inferior. 
Definición de niveles. 
Puntos de anclaje para andamios colgantes 
Malla de protección antiácidas instalada. 





Dovelas debidamente ancladas y verificadas con ensayos de 
extracción 
Área de trabajo ordenada y aseada. 
Inicio oportuno de la Instalación de tuberías eléctricas e 
hidrosanitarias, para que tenga la suficiente holgura con la 
mampostería. 
Punto de energía y agua en torre. 
Antes de la ejecución de los muros de fachada deberá tenerse 
el registro de Control de verticalidad y bordes de losas (Acta 
de Plomos), firmado por los residentes de estructura, 
mampostería e interventoría.   
Acta de Inicio 
de Actividad 
Definición de Frentes de Trabajo (Plano donde se describa los 
frentes y cuadrillas) teniendo en cuenta el requerimiento de 
programación por semana. 
Modulación 
Realización de modulación en conjunto con Residente y 
Contratista. Verificación de tipo y volumen de piezas a cortar. 
 
2.2.2.3. FORMATO INVENTARIO DE MATERIAL Y CONTROL DE EQUIPO EN 
ALQUILER 
Se tendrá en cuenta un acuerdo de la programación inicial y la programación 
intermedia, se debe tener perfectamente identificados los recursos humanos, 
materiales y equipos por medio de herramientas como los formatos; donde el uso 
de los equipos y el abastecimiento de material deben ser requeridos para la 
ejecución del proceso ya que deben establecer parámetros de cumplimiento y 
programación. 
2.2.2.4. PLANOS E INSTRUCTIVO DE MODULACION DE PIEZAS. 
Se observa que va ligada con la obtención de los planos, que dan inicio con las 
marcaciones reales del proceso en sitio y con herramientas como el de la 
Modulación de piezas. La modulación de piezas será una herramienta que nos 
permitirá anticipar la cantidad de piezas que integraran cada muro de fachada, así 
como la medida de cada una de ellas presentará grandes ventajas como la 
disminución del desperdicio del material, reducción de los tiempos muertos del 
personal como el incremento del rendimiento de los mamposteros y el mejor y mayor 
aprovechamiento del transporte horizontal y vertical facilitando una menor cantidad 
de traslados de los equipos como las cortadoras y así poder mejorar la calidad de 
los cortes a realizar. 
La importancia de poder realizar un seguimiento oportuno durante y después de la 
formulación de la metodología como una herramienta, para asegurar la obtención 
de los beneficios mencionados. Una vez identificados los frentes de trabajo dentro 
de las obras de construcción y las personas encargadas de desarrollar la actividad 
se realizará un despiece de tipo de piezas completas y cortadas las cuales se 
estibarán y describirán con la información de la cantidad exacta de piezas cortadas 
y requeridas por cada uno de los frentes de trabajo para que el cortador pueda 
contar con una programación de corte y pueda garantizar al mampostero el 
abastecimiento de la cantidad a requerir y que se garantice que se cuente siempre 
con material dos pisos por encima. 
Figura 6. Modulación de piezas 
 
 
2.2.2.5. PLANILLA PARA MEDICIÓN DE RENDIMIENTOS. 
Documentos en los cuales se registran los m2 necesarios para cumplir la 
programación, las mediciones diarias de cada mampostero, si tiene o no ayudante, 
el acumulado de la semana, las causas de incumplimiento y el plan de acción para 
corregirlas.  
Se procederá a formular una metodología para desarrollar la actividad debe ir de la 
mano con la realización de formatos de seguimiento, así como también debe contar 
con una planta arquitectónica impresa de la obra donde se encuentren los frentes 
de la mampostería y realizar las mediciones en el campo con un flexómetro teniendo 
en cuenta los vacíos por vanos de ventanas para poder ser descontadas en la 
plantilla a desarrollar en una hoja de cálculo que garantice la exactitud y agilidad en 
el proceso.(Ver planilla de medición rendimientos). 
 Figura 7. Planillas para medición de rendimientos. 
 
 





2.2.2.6. DOCUMENTO DE CONTRATACION, PROGRAMACION Y 
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD DE MAMPOSTERIA. 
Este entregable debe estar ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las 
presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el director de 
Obra, el cual será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada desde un 
inicio. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, 
herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y 
correcta ejecución de los trabajos. Además de identificar costos por desperdicios y 
retrocesos que puedan presentarse durante la ejecución del proceso constructivo. 
2.2.2.7. DOCUMENTOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD. 
Sin importar en qué etapa del proceso de desarrollo se encuentre cada una de las 
actividades de una obra, siempre debe evaluarse el cumplimiento a las actas de 
inicio, a los planos de ubicación y el seguimiento a los costos de ejecución es poder 
documentar cada uno de los procesos que sea adelantan que cumplan con la 
calidad y sobre todo la seguridad de cada uno de sus colaboradores para el buen 
éxito y desarrollo de los proyectos. (Tabla de Entregables descripción) 
Figura 9: Descripción de Los Entregables 
 
ACTIVIDAD ENTREGABLES DESCRIPCION
2.2.2.1. Identificacion y  Definicion de 
planos
Planos y cantidades de obra Definición de planos estructurales y no 
estructurales, arquitectónicos para 
modulación de piezas, especificación para 
sacar cantidades.
2.2.1.2. Acta de Inicio Planos, Documento listado de 
verificación inicio de la actividad
Definición de Frentes de Trabajo (Plano 
donde se describa los frentes y cuadrillas) 
teniendo en cuenta el requerimiento de 
programación por semana.
2.2.1.3. Abastecimiento material, 
equipos programados para el 
desarrollo de la actividad y su 
transporte vertical
Planos; Formato Inventario de 
material y control de equipo en 
alquiler
Coordinar en conjunto con Residente  los 
horarios para la actividad de mampostería 
verificando el tiempo diario requerido para 
abastecer la demanda de material de la 
actividad, con programación física; Planos 
arquitectónicos de control de inventario.
2.2.1.4.Realizar marcación en la losa 
para salidas y repartición de 
modulaciones mampostería según 
bordes de losa
Planos; Instructivo de modulación de 
piezas de mampostería ; Documento  
listado de verificación inicio 
actividad.
Planos arquitectónicos; Realización de 
modulación en conjunto con residente y  
Contratista. Verificación de tipo y volumen 
de piezas a cortar
2.2.1.5. Realización de formatos de 
soporte de marcación , de recibo de 
actividad, seguimiento y transporte 
vertical
Planos; Planilla de medición de 
rendimientos.
Planos arquitectónicos; Realización de 
planilla de rendimientos y seguimiento de 
la actividad Verificación de los 
rendimientos requeridos.
Definición de meta diaria y semanal.
2.2.1.6 Negociación y programación 
de material y costos estipulados en la 
actividad
 Documento de Contratación, 
programación y presupuesto de la 
actividad de mampostería; 
Documento listado de verificación 
inicio de actividad
Elaboración del contrato de M.O 
analizando la rentabilidad del contratista; 
presupuesto de obra y costos estipulados 
de la actividad; Listado de verificación 
inicio de actividad.
2.2.1.7. Verificación del cumplimiento 
de Normas de seguridad y Calidad
Documento de seguridad y calidad Listados de Verificacion de la calidad de la 
actividad, Check List de actividades, 
seguimientos de ellas y recibo de estas. 
Verificacion de equipos que cumplan con 
las normas de seguridad.
2.2.2.3. DISEÑO ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT) 
Es una técnica que proporciona las bases para la definición del trabajo basándose 
en la descomposición del mismo. WBS o EDT se usa para definir el trabajo en 
términos de entregables y para la descomposición adicional de estos entregables 
en componentes. Son todos los esfuerzos/ los costos a incurrir para poder soportar 
los procesos y crear entregables, responsabilidades asignadas para ejecutar y 
coordinar el trabajo a realizar. 
 
2.3.1 DEFINICION DE TIEMPOS 
Los procesos de Gestión del Tiempo del Proyecto, así como sus herramientas y 
técnicas asociadas, se documentan en el plan de gestión del cronograma, es el 
proceso por el cual se establecen los procedimientos y la documentación para 
planificar, desarrollar y gestionar; ejecutar el cronograma del proyecto y documentar 
las actividades del proyecto definiendo sus entregables y estimando los recursos 
para poder estimar la cantidad del periodo de trabajo necesarios para realizar y 




2.3.1.1 ASIGNACION DE TIEMPOS 
 
La asignación de Tiempos se define con la duración en días de cada una de las 
actividades teniendo la cuenta el tiempo final del proceso constructivo por piso de 
edificio. Es decir, se hace una medición de tiempo de cuantos días se toma la 
actividad por piso de obra construida. (Ver asignación tiempos) 
2.2.1.1. IDENTIFICACION Y DEFINICION DE PLANOS: Los tiempos requeridos 
para la actividad de 6 días es porque se debe verificar las definiciones técnicas, que 
se encuentran en los Planos Arquitectónicos y estructurales donde el Director de 
Obra y el residente de Mampostería deben reunirse firmar y aprobar los planos a 
desarrollar, así observamos si se presentan inconsistencias en estos, además de 
hacer una supervisión precisa del área de trabajo e inicio de la actividad. 
2.2.1.2. ACTA DE INICIO: Se requiere de 1 día para el desarrollo del documento 
donde se definen los frentes de Trabajo (Plano donde se describa los frentes y 
cuadrillas), teniendo en cuenta el requerimiento de programación por semana que 
revisaremos conjuntamente con el encargado de desarrollar la actividad. 
2.2.1.3. ABASTECIMIENTO DE MATERIAL, EQUIPOS PROGRAMADOS PARA 
EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y SU TRASLADO VERTICAL: Se define 
que el tiempo de asignación para esta actividad es de 5 días donde se verificará los 
equipos de transporte vertical y horizontal necesarios para cumplir con los 
requerimientos de la programación, además se revisará la cantidad de material 
necesario para el desarrollo de la actividad. 
2.2.1.4. REALIZAR MARCACION EN LA LOSA PARA SALIDAS, REPARTICION 
Y MODULACION DE MAMPOSTERIA SEGÚN LOS BORDES DE LOSA: Se 
propone una duración de 3 días, tiempo necesario donde la supervisión de la 
marcación de la losa y su modulación, evitará que las salidas hidráulicas o eléctricas 
interfieran con la modulación, se ubicará vanos de ventanas y puertas necesarios 
para dar el inicio de la actividad. 
2.2.1.5. REALIZACION DE FORMATOS DE SOPORTE DE REPLANTEO, DE 
RECIBO DE ACTIVIDAD SEGUIMIETO Y DE TRANSPORTE VERTICAL: Se 
observa que el tiempo estipulado para la actividad no debe ser mayor a 2 días ya 
que es de vital importancia que los soportes estén presentes en cada momento de 
seguimiento del proceso constructivo, para mediciones en obra de rendimientos de 
m2 y del material y transporte que requeriremos. 
2.2.1.6. NEGOCIACION Y PROGRAMACION DE MATERIAL Y COSTOS 
ESTIPULADOS EN LA ACTIVIDAD: Se plantea que el tiempo requerido es de 6 
días ya que se debe revisar muy bien el tema de la contratación y programación de 
la actividad, el personal requerido y las cuadrillas necesarias para el cumplimiento 
de esta además de revisar los costos estipulados de la actividad y el presupuesto 
asignado. 
2.2.1.7. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y SEGURIDAD Y 
CALIDAD:  Se estipula 2 días de duración donde las normas de seguridad y calidad 
deben estar definidas, y revisadas para que se cumplan dentro del proceso 
constructivo. 





2.2.1.1. IDENTIFICACION Y DEFINICION  
DE PLANOS 6
Revisión  y definición planos por Director de Obra 2 16%
Supervisión, identificación y definición 
elementos estructurales Residente de Obra 4 8%
2.2.1.2. ACTA DE INICIO 1.00
Supervisión Director de Obra 0.20 0.80%
Realización Residente de Obra 0.20 0.80%
Revisión Contratista 0.20 0.80%
Revisión Almacenista 0.20 0.80%
Definición inspector Siso sobre normas de seguridad0.20 0.80%
2.2.1.3. ABASTECIMIENTO MATERIAL, 
EQUIPOS PROGRAMADOS PARA EL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y SU 
TRASLADO VERTICAL. 5
Revisión de Almacenista. 2 12%
Supervisión Residente de Obra 3 8%
2.2.1.4. REALIZAR MARCACION EN LA
LOSA PARA SALIDAS, REPARTICION Y
MODULACION DE MAMPOSTERIA
SEGÚN BORDES DE LOSA. 3
Realización Maestro de Obra 2 8%
Supervisión Residente de Obra 1 4%
2.2.1.5. REALIZACION DE FORMATOS DE
SOPORTE DE REPLANTEO, DE RECIBO
DE ACTIVIDAD, SEGUIMIENTO Y DE
TRANSPORTE VERTICAL. 2
Realización y Supervisión Residente de Obra 2 8%
2.2.1.6.NEGOCIACION Y PROGRAMACION
DE MATERIAL Y COSTOS ESTIPULADOS
EN LA ACTIVIDAD.
6
Revisión  y definición Contratos por Director 
de Obra 2 8%
Realización y Supervisión Residente de Obra 
y Administrativo 3 12%
Revisión y aceptación Contratista 1 4%
2.2.1.7.VERIFICACION DEL
CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y
SEGURIDAD Y CALIDAD. 2
Supervisión Residente de Obra 1 4%









2.3.1.2. DIAGRAMA DE PRECEDENCIAS 
Una vez definidas las actividades de la metodología a formular y establecidas las 
relaciones de precedencia entre ellas podemos representar el proyecto a través de 
un gráfico en el que nos muestra las actividades y los arcos son las relaciones de 
precedencia. Esta representación se conoce como diagrama de red o de 
precedencias y es fundamental para la comprensión del método del camino crítico. 
La figura 2.2 representa el diagrama de precedencias de un proyecto formado por 
siete actividades, de las cuales A, B y C se pueden realizar nada más empezar el 
proyecto, dado que no tienen ninguna actividad que las preceda. Sin embargo, la 
actividad D no puede comenzar hasta que no haya concluido la actividad A. Lo 
mismo sucede con las actividades E y G con respecto a B y C. En cuanto a la 
actividad F no podrá comenzar hasta que no hayan terminado las actividades D y 
E. (Ver diagrama de precedencias). 









2.2.1.1. IDENTIFICACION Y DEFINICION  
DE PLANOS (A) B
A 2.2.1.2. ACTA DE INICIO (B) C
B
2.2.1.3. ABASTECIMIENTO MATERIAL, 
EQUIPOS PROGRAMADOS PARA EL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y SU 
TRASLADO VERTICAL.(C) D
C
2.2.1.4. REALIZAR MARCACION EN LA 
LOSA PARA SALIDAS, REPARTICION Y 
MODULACION DE MAMPOSTERIA 
SEGÚN BORDES DE LOSA.(D) FIN
C
2.2.1.5. REALIZACION DE FORMATOS DE 
SOPORTE DE REPLANTEO, DE RECIBO 




PROGRAMACION DE MATERIAL Y 




CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y 
SEGURIDAD Y CALIDAD.(G) ------
D,E,F, FINALIZACION DE ACTIVIDADES ------
2.3.1.3. OBTENCION DE RUTA CRITICA 
Luego se puede evaluar la ruta crítica teniendo asignados los tiempos y las 
actividades precedentes unas de otras, para la formulación de la metodología se 
puede hacer una evaluación por medio del diagrama de precedencias que a su vez 
logra obtener la ruta crítica, siendo esta la que tiene los tiempos, para efectos de 
poder obtener un diagrama Perth de una manera efectiva se agregó la actividad de 
finalización con el fin de conectar las actividades finales. (Ver diagrama de Perth). 
Figura 12: Diagrama método de Perth 
 
Se obtiene la ruta crítica descrita con serie de actividades que definen el tiempo total 
del proyecto, en tal caso que se pueda presentar un retraso en alguna de estas 
actividades todo el proyecto se verá retrasado, para este caso la ruta crítica está 
dada por las actividades nombradas como A, B, C, F, FIN.  
 
La holgura libre de la actividad de mampostería indica la cantidad de holgura 
disponible después de haber realizado el proceso, como se muestra en el diagrama 
todas las actividades han de comenzar en sus tiempos tempranos. La holgura libre 
es la parte de holgura total que puede ser consumida sin perjudicar a las actividades 
siguientes, de manera que puedan comenzar en sus tiempos tempranos. Utilizando 
notación PERT, la holgura libre resulta de restar al tiempo temprano del suceso final 
y el tiempo temprano del suceso inicial y la duración de la actividad.   Finalmente, 
los tiempos de duración y las holguras de las actividades para desarrollar la 
metodología dentro del proyecto se resume en la siguiente tabla. (Ver tabla de 
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2.2.1.1. IDENTIFICACION Y DEFINICION  DE 
PLANOS 24%
Revisión  y definición planos por Director de Obra 2 16%
Supervisión, identificación y definición elementos 
estructurales Residente de Obra 4 8%
2.2.1.2. ACTA DE INICIO 0.00%
Supervisión Director de Obra 0.20 0.80%
Realización Residente de Obra 0.20 0.80%
Revisión Contratista 0.20 0.80%
Revisión Almacenista 0.20 0.80%
Definición inspector Siso sobre normas de seguridad 0.20 0.80%
2.2.1.3. ABASTECIMIENTO MATERIAL, 
EQUIPOS PROGRAMADOS PARA EL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y SU 
TRASLADO VERTICAL. 0.00%
Revisión de Almacenista. 2 12%
Supervisión Residente de Obra 3 8%
2.2.1.4. REALIZAR MARCACION EN LA LOSA
PARA SALIDAS, REPARTICION Y
MODULACION DE MAMPOSTERIA SEGÚN
BORDES DE LOSA. 0.00%
Realización Maestro de Obra 2 8%
Supervisión Residente de Obra 1 4%
2.2.1.5. REALIZACION DE FORMATOS DE
SOPORTE DE REPLANTEO, DE RECIBO DE
ACTIVIDAD, SEGUIMIENTO Y DE
TRANSPORTE VERTICAL.
Realización y Supervisión Residente de Obra 2 8%
2.2.1.6.NEGOCIACION Y PROGRAMACION DE
MATERIAL Y COSTOS ESTIPULADOS EN LA
ACTIVIDAD. 24%
Revisión  y definición Contratos por Director de 
Obra 2 8%
Realización y Supervisión Residente de Obra y 
Administrativo 3 12%
Revisión y aceptación Contratista 1 4%
2.2.1.7.VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO
DE NORMAS Y SEGURIDAD Y CALIDAD. 0.00%
Supervisión Residente de Obra 1 4%
Supervisión Inspector Siso 1 4%








2.3.2. GESTION DE COSTOS 
Los procesos de la gestión incluyen: La estimación de los Costos, Determinación 
del presupuesto y el Control de los Costos; los procesos, así como sus herramientas 
y técnicas asociadas se seleccionan generalmente durante la definición del ciclo de 
vida del proyecto y se documentan en el plan de gestión de los Costos. [13]. 
Se identificará la asignación de costos y recursos, en la cual se distribuyen todos 
los recursos en los que se tendrían que incurrir para poder llevar a cabo la 
metodología a implementar con el proceso constructivo de mampostería. El Modelo 
de Sostenibilidad al formular la metodología contiene esquemas de implementación 
y auditoría (herramientas de trabajo) para la evaluación de los costos y los 
procedimientos a aplicar. Estos esquemas permiten realizar una evaluación 
estandarizada y formal para todas las obras de Arquitectura y Concreto. Es 
indispensable que al formular esta metodología se diseñe un plan de gastos los 
cuáles deben ser acordes con las tareas o actividades diseñadas para el logro de 
los objetivos, esta estimación facilitará durante la fase de desarrollo del proyecto, 
controlar los costos reales se ajusten a lo presupuestado.  
2.3.2.1. CALCULO DE HORA DE TRABAJO  
En la estimación de costos y recursos se tomó de la escala de pagos de la 
organización siendo el objeto de formular la metodología al proceso constructivo de 
mampostería y a las actividades estandarizadas del proceso constructivo de 
mampostería, se estiman los costos por roles y responsabilidades de los 
interesados en el proceso constructivo y conforme a estos costos nos remitimos a 
las actividades y sus duraciones.  
Se toman como referencia los horarios laborables de lunes a viernes de 7 a 12 y de 
1 a 5:00 y los sábados de 8 a 12:00, lo que da cuarenta y ocho (48) horas 
semanales, y se laboran en promedio mensualmente 26 días al mes, pero para 
efectos de cálculo para la estimación de la asignación de recursos, se toma 
doscientos ocho (208) horas por mes. 
 




2.3.2.2. ASIGNACION DE RECURSOS  
Para estimar los costos es necesario revisar los responsables por cada actividad y 
la duración de cada una de ellas con forme al proceso constructivo, el estimado 
puede aplicarse a cualquier proyecto de la organización. Para llegar a cantidades 
cuantificables se aplica la siguiente fórmula: 
Valor Recurso = Valor hora recurso humano x porcentaje de tiempo actividad 
x tiempo total del proyecto 
 
Figura 15: Asignacion de recursos 
 
 
El costo total para la formulación de la metodología es de $734.401.87 
 
2.3.2.3. COSTO DEL PROCESO  
El costo de la actividad se define como CA se refiere al costo de la actividad, el DA 
se expresa como el porcentaje de duración de la actividad, el TTP es el tiempo total 
del proyecto expresado en días, VRH se refiere al valor de la hora de cada 
interesado en la actividad y PRO está relacionado con el número de personas o 




Relacionando lo anterior es posible obtener el costo necesario para formular la 
metodología y ver su viabilidad para la empresa dentro del proyecto. Es importante 
anotar que la ecuación se debe abrir por parte de las actividades ya que cada una 
de las actividades se define por el porcentaje de duración de la actividad la 















 Se demuestra que la metodología Lean es aplicable a cualquier sistema 
empresarial independientemente de su tamaño o dedicación, la cual 
establece nuevas condiciones para la administración en busca de la mejora 
continua y optimización de sus procesos y recursos. 
 
 Se implementará el Last Planner donde se apreciará la oportunidad de definir 
adecuadamente los requerimientos de cada contratista y responder en 
tiempo oportuno aliviando las interrupciones y detenciones. 
 
 Se definirá el Layout de la obra en combinación con unas politicas adecuadas 
de recepción de materiales y de comunicación, garantizan un proceso más 
rápido con menores costos por transportes de material y tiempos de 
preparación elevados. 
 
 Se deberá entender que la cultura Lean no la hace una persona o un 
departamento, sino que pertenece a una cultura de empresa, es por esto que 
es importante contar con el apoyo de todos los miembros de la organización. 
 
 Se observará que una de las premisas importantes para cumplir con nuestro 
objetivo es sincronizarnos con el contratista, es decir, comunicarnos con él 
para programar los recursos en el tiempo. Procurar visualizar las 
necesidades de la obra, buscar un control del proceso el cual se vea 
reflejado en un comportamiento estable de las mediciones realizadas y con 
el seguimiento del proceso constructivo. 
 
  Se formulará una metodología en la que podríamos lograr menos 
desperdicios en la construcción, defectos, demoras en excesos de 
procesado, exceso de producción Inventarios excesivos, transporte 
innecesario movimiento no útil de personas, pérdidas financieras por atrasos 
de las obras y costos adicionales de administración, equipos y multas. 
 
 La medición de tiempos por método aleatorio es primordial para establecer 
metas de rendimientos en los procesos. 
 
 La implementación de un Plan Maestro formulando la metodología permitirá 
planificar y controlar el proceso constructivo de mampostería, evitando 
desperdicios de material, ubicación de materiales y avance de los procesos 
de mampostería. 
 
 El sector de la construcción es cada vez más exigente y los estándares de 
calidad son más altos. La supervivencia a largo plazo de una compañía 
depende de lo eficiente que sea en el tiempo, Lean nos ayuda a hacer más 
con menos, formulando la metodología se traducirá en una mayor 
rentabilidad y productividad en los costos directos de un proyecto con ahorros 
con porcentajes superiores al 70% aprox, y logrando mayores rendimientos 
en m2  de ejecución de la actividad buscando una excelente calidad, clientes 
felices y satisfechos y cumplimiento en los tiempos de entrega. 
 
 Las tasas de producción como resultado de la formulación de la metodología 
en el proceso constructivo de mampostería confirmarían que la medición de 
rendimientos, registra mayores rendimientos que el sistema tradicional que 
actualmente tiene el proceso constructivo de mampostería en la 
organización, adicionalmente el personal que ejecuta la actividad toma 
experiencia y conocimiento sobre la metodología y eleva los tiempos 
productivos disminuyendo tiempos improductivos como consecuencia de un 




















 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
[1] Villa**, M. E. (2005). Last planner, un avance en la planificación y control. 
[2] VILLA, W. (s.f.). Mejorando la Productividad con Lean Construction. 
[3] Botero, L. F. (s.f.). LEAN CONSTRUCTION Y SOSTENIBILIDAD.  
[4] Institute, P. M. (2013). GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN 
DE PROYECTOS.  
[5] Management, P. (2009). Gestión del Alcance del Proyecto. 
[6] Marquina, C. G. (s.f.). IMPORTANCIA DEL LEAN CONSTRUCTION, PMI. 
[7] Hernán Porras Díaz, P. M., Rivera2, O. G., & Guerra3, J. A. (s.f.). Filosofía 
Lean Construction para la gestión de proyectos de construcción: una 
revisión actual. Lean Construction philosophy for the management of 
construction projects: a current review. 
[8] AGUILERA, G. O. (s.f.). LEAN CONSTRUCTION” APLICADA A PROYECTOS 
DE EDIFICACIONES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR. 
[9] RESTREPO, S. V. (s.f.). IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES DE 
GESTIÓN PARA EL CONTROL DE COSTOS Y DE TIEMPO BAJO LA 
METODOLOGIA DEL PMI EN UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. 
[10] López, C. S. (9 de mayo de 2011). Control de Costos en un proyecto de 
Construcción. 
[11] González, B. B. (on 23 junio, 2015). Planificación de la gestión de costos en 
un proyecto. 
[12] UNA FILOSOFÍA DE GESTIÓN: LEAN CONSTRUCTION . (6 de junio 2014). 
[13] Vargas, S. (s.f.). IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 
PARA EL CONTROL DE COSTOS Y DE TIEMPO BAJO LA METODOLOGÍA DEL 
PMI EN UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
[14] gestion-de-obras-utilizando-metodos-lean-y-herramientas-agiles. (Junio 2013). 
[15] Last Planner - El último planificador. (s.f.). LEAN CONSTRUCTION 
ENTERPRISE. 
 
  
 
 
 
 
 
